

令和 7 年 度
工 事 発 注 見 通 し
(10月1日以降発注見通分)

◇ この資料は、10月1日以降の工事発注見通しです。

◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事を掲載しています。

工事に必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者等との協議・調整ができていない工事などは、掲載していません。

なお、これらの工事は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。

◇ この資料に掲載している工事は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。

◇ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。

◇ この資料の内容のお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

井 手 町

令和7年度工事発注見通し

令和7年 10月 1日

NO.1

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	建設課	町道29号線第2工区道路改良その12	大字井手	3ヶ月	土木	土工、ブロック積	第1四半期	発注済
2	建設課	町道29号線第2工区道路改良その13	大字井手	3ヶ月	土木	土工、ブロック積	第2四半期	発注済
3	建設課	町道29号線第2工区道路改良その14	大字井手	3ヶ月	土木	土工、ブロック積	第3四半期	
4	建設課	町道29号線第2工区道路改良その15	大字井手	3ヶ月	土木	土工、ブロック積	第3四半期	
5	建設課	町道2-19号線道路改良その1工事	大字多賀	4ヶ月	土木	道路築造	第1四半期	発注済
6	建設課	町道34号線道路改良その2工事	大字多賀	6ヶ月	土木	橋梁下部工	第2四半期	発注済
7	建設課	町道11号線道路改良工事	大字多賀	4ヶ月	土木	擁壁工(道路拡幅)	第3四半期	入札時期 変更
8	建設課	町内道路補修	町内一円	2ヵ月	土木	区画線工、ルート 案内	第3四半期	入札時期 変更
9	建設課	町内道路舗装その1	大字井手	3ヶ月	舗装	舗装修繕	第3四半期	
10	建設課	町内道路舗装その2	大字井手	2ヵ月	舗装	舗装修繕	第3四半期	

250万円以上工事

令和7年度工事発注見通し

令和7年 10月 1日

NO.2

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
11	建設課	道路除草	町内一円	4ヶ月	土木	道路除草、堤防道路除草	第1四半期	発注済
12	建設課	橋梁補修工事	大字多賀	4ヶ月	土木	橋梁補修	第3四半期	
13	建設課	下排水路改修その2工事	大字井手	4ヶ月	土木	水路工(2箇所)	第3四半期	
14	建設課	公園維持工事	町内一円	5ヶ月	土木	公園維持	第3四半期	発注済
15	建設課	さくら公園除草	大字井手	5ヶ月	土木	公園除草	第1四半期	発注済
16	建設課	合藪ポンプ場耐震改修工事	大字井手	5ヶ月	土木	耐震改修	第3四半期	
17	建設課	公共下水道改築更新	大字井手	8ヵ月	その他	マンホールポンプ更新	第2四半期	廃工
18	建設課	公共下水道面整備その1	大字多賀	4ヶ月	土木	下水道管布設	第3四半期	入札時期変更
19	建設課	公共下水道面整備その2	大字井手	4ヶ月	土木	下水道管布設	第3四半期	入札時期変更
20								

令和7年度工事発注見通し

令和7年 10月 1日

NO.3

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	安心・安全推進課	防犯カメラ整備	井手町内	3ヶ月	電気	防犯カメラ設置 4台	第1四半期	発注済
2	安心・安全推進課	デジタル移動通信システム改修	井手町内	6ヶ月	電気	移動系防災行政無線 一式	第3四半期	入札時期変更
3	安心・安全推進課	J-ALERT受信機更新	井手町内	4ヶ月	電気	J-ALERT受信機 1台	第2四半期	発注済
4	安心・安全推進課	交通安全施設設備	井手町内	3ヶ月	電気	防犯灯等整備	第3四半期	入札時期変更
5								
6								
7								
8								
9								
10								

令和7年度工事発注見通し

令和7年 10月 1日

NO.4

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	企画財政課	普通財産維持管理	多賀東北河原 多賀西北河原	1ヶ月	土木	法面除草 樹木強剪定	第2四半期	発注済
2	企画財政課	むすび家IDE耐震補強工事	井手宮ノ本	4ヶ月	建築	屋根の軽量化 葺の撤去	第1四半期	発注済
3	企画財政課	椿坂公園東屋設置工事	井手石橋	4ヶ月	建築	東屋設置	第2四半期	発注済
4	企画財政課	まちづくり協働加工施設工事	井手二本松	4ヵ月	建築	まちづくり協働加工 施設工事	第3四半期	追加
5								
6								
7								
8								
9								
10								

令和7年度工事発注見通し

令和7年 10月 1日

NO.5

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	学校教育課	井手小学校空調設備整備工事	井手小学校	3ヶ月	電気	空調設備の整備	第1四半期	発注済
2	学校教育課	多賀小学校空調設備整備工事	多賀小学校	3ヶ月	電気	空調設備の整備	第1四半期	発注済
3	学校教育課	泉ヶ丘中学校空調設備整備工事	泉ヶ丘中学校	3ヶ月	電気	空調設備の整備	第1四半期	発注済
4	学校教育課	泉ヶ丘中学校体育館空調設備等整備工事	泉ヶ丘中学校	10ヶ月	建築	空調設備等の整備	第3四半期	追加
5								
6								
7								
8								
9								
10								

令和7年度工事発注見通し

令和7年 10月 1日

NO.6

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	産業環境課	片原山林道改良	井手町地内	5ヶ月	舗装	林道舗装	第1四半期	発注済
2	産業環境課	片原山林道改良	井手町地内	8ヶ月	舗装	林道舗装	第2四半期	発注済
3	産業環境課	野外活動センター修繕	多賀地内	4ヶ月	建築	管理棟ウッドデッキ、木柵工事	第3四半期	入札時期変更
4	産業環境課	野外活動センター施設整備	多賀地内	3ヶ月	建築	給水設備・管理棟LED改修	第3四半期	
5								
6								
7								
8								
9								
10								

令和7年度工事発注見通し

令和7年 10月 1日

NO.7

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	上下水道課	水道施設光回線化に伴うコンバータ等設置工事	井手地内	8ヶ月	電気	専用回線の光回線化	第1四半期	発注済
2	上下水道課	水道施設光回線化に伴うコンバータ等設置工事	多賀地内	8ヶ月	電気	専用回線の光回線化	第1四半期	発注済
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

250万円以上工事

令和7年度工事発注見通し

令和7年 10月 1日

NO.8

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	高齢福祉課	井手町立デイサービスセンター ろ過装置等取替工事	井手弥勒地内	5ヶ月	電気	入浴施設ろ過装置 取替	第2四半期	廃工
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

250万円以上工事

令和7年度工事発注見通し

令和7年 10月 1日

NO.9

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	社会教育課	有王グラウンドトイレ等改修工事	大字多賀地内	3ヶ月	建築	外壁、内部、便器改修	第2四半期	発注済
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

250万円以上工事

令和7年度工事発注見通し

令和7年 10月 1日

NO.10

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	学校給食センター	学校給食センター施設整備	井手池ノ上	1ヶ月	電気	LED照明設置	第3四半期	入札時期変更
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

250万円以上工事

令和7年度工事発注見通し

令和7年 10月 1日

NO.11

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	同和・人権政策課	町営住宅等改修工事	大字井手地内	3ヶ月	建築	町営住宅4戸	第2四半期	発注済
2	同和・人権政策課	町営住宅傾斜屋根改修工事	大字井手小字浜田・扇畑地内	4ヶ月	建築	簡二10戸	第2四半期	発注済
3	同和・人権政策課	いづみ人権交流センター 体育館空調整備	大字井手小字段ノ下地内	6ヶ月	建築	空調整備工事	第3四半期	追加
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

250万円以上工事