

令和6年度

工事発注見通し

(10月1日以降発注見通分)

◇ この資料は、10月1日以降の工事発注見通しです。

◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事を掲載しています。

工事に必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者等との協議・調整ができていない工事などは、掲載していません。

なお、これらの工事は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。

◇ この資料に掲載している工事は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。

◇ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。

◇ この資料の内容のお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

井手町

令和6年度工事発注見通し

令和6年 10月 1日

NO.1

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	建設課	町道29号線第2工区その10	大字井手	9ヶ月	土木	大型ブロック積工	第1四半期	発注済み
2	建設課	町道29号線第2工区その11	大字井手	4ヶ月	土木	土工、ブロック積工	第3四半期	入札時期変更
3	建設課	町道21-08号線道路改良	大字井手	3ヶ月	土木	擁壁工	第3四半期	
4	建設課	町道11号線道路改良	大字多賀	4ヶ月	土木	擁壁工(道路拡幅)	第3四半期	
5	建設課	町内道路舗装その1	町内一円	3ヶ月	舗装	舗装修繕	第1四半期	発注済み
6	建設課	町内道路舗装その2	町内一円	3ヶ月	舗装	舗装修繕	第3四半期	入札時期変更
7	建設課	町内道路舗装その3	町内一円	3ヶ月	舗装	舗装修繕	第3四半期	入札時期変更
8	建設課	町内道路舗装その4	町内一円	2ヶ月	舗装	舗装修繕	第4四半期	入札時期変更
9	建設課	町内道路舗装その5	町内一円	2ヶ月	舗装	舗装修繕	第4四半期	入札時期変更
10	建設課	道路除草	町内一円	4ヶ月	土木	道路除草	第1四半期	発注済み

令和6年度工事発注見通し

令和6年 10月 1日

NO.2

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
11	建設課	町道21-07号線道路改良	大字井手	3ヶ月	土木	土工、排水構造物工	第2四半期	発注済み
12	建設課	橋梁補修	大字多賀	4ヶ月	土木	橋梁補修	第3四半期	入札時期 変更
13	建設課	下排水路改修その1	町内一円	6ヶ月	土木	水路工(1箇所)	第2四半期	発注済み
14	建設課	下排水路改修その2	町内一円	5ヶ月	土木	水路工(1箇所)	第3四半期	入札時期 変更
15	建設課	下排水路改修その3	町内一円	5ヶ月	土木	水路工(2箇所)	第3四半期	入札時期 変更
16	建設課	下排水路改修その4	町内一円	2ヶ月	土木	水路工(4箇所)	第4四半期	入札時期 変更
17	建設課	玉川さくら公園除草	大字井手	6ヶ月	土木	公園除草(2回／年)	第1四半期	発注済み
18	建設課	合藪ポンプ場耐震補強工事	大字井手	7ヶ月	建築	耐震補強	第1四半期	発注済み
19	建設課	合藪ポンプ場エンジン部品交換	大字井手	7ヶ月	その他	エンジン整備	第2四半期	発注済み
20	建設課	配水管整備(6-1)	大字多賀	4ヶ月	水道	配水管整備	第2四半期	発注済み

令和6年度工事発注見通し

令和6年 10月 1日

NO.3

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
21	建設課	公共下水道改築更新 (6-1)	町内一円	4ヶ月	土木	マンホール蓋更新	第2四半期	発注済み
22	建設課	公共下水道改築更新 (6-2)	町内一円	4ヶ月	土木	マンホール蓋更新	第3四半期	
23	建設課	公共下水道面整備	大字多賀	4ヶ月	土木	下水道管布設	第2四半期	発注済み
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

令和6年度工事発注見通し

令和6年 10月 1日

NO.4

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	安心・安全推進課	防犯カメラ設置	町内4か所	4ヶ月	その他	防犯カメラ設置工事	第3四半期	入札時期 変更
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

令和6年度工事発注見通し

令和6年 10月 1日

NO.5

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	企画財政課	青谷川法面整備	大字多賀地内	3ヶ月	土木	法面整形、除草、伐木	第1四半期	発注済み
2	企画財政課	むすび家ide改修工事	井手宮ノ本地内	3ヶ月	建築	屋根の軽量化 耐震シェルター設置	第2四半期	発注済み
3	企画財政課	テオテラスいでドア改修工事	井手東高月地内	3ヶ月	建築	ドアの改修(3箇所)	第1四半期	発注済み
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

令和6年度工事発注見通し

令和6年 10月 1日

NO.6

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	学校教育課	井手小学校空調設備整備工事	井手野神地内	3ヶ月	電気	空調設備の整備	第1四半期	発注済み
2	学校教育課	多賀小学校空調設備整備工事	多賀内垣内地内	3ヶ月	電気	空調設備の整備	第1四半期	発注済み
3	学校教育課	泉ヶ丘中学校空調設備整備工事	井手橋ノ本地内	3ヶ月	電気	空調設備の整備	第1四半期	発注済み
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

令和6年度工事発注見通し

令和6年 10月 1日

NO.7

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	産業環境課	浜・鐘付水利施設機能保全対策	小字多賀浜地内	6ヶ月	水道	貯水槽更新	第3四半期	入札時期変更
2	産業環境課	片原山林道改良	多賀地内	5ヶ月	舗装	林道舗装	第3四半期	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

令和6年度工事発注見通し

令和6年 10月 1日

NO.8

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	保健センター	保健センター改修工事	井手町橋ノ下地内	3ヶ月	建築	保健センター改修・ 空調設備更新	第2四半期	発注済み
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

令和6年度工事発注見通し

令和6年 10月 1日

NO.9

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	同和・人権政策課	防災広場整備	井手町大字井手 小字南溝地内	3ヶ月	土木	南溝児童遊園 南溝緑地	第2四半期	発注済み
2	同和・人権政策課	町営住宅景観改善事業	井手町地内	3ヶ月	土木	町営住宅空家34戸	第1四半期	発注済み
3	同和・人権政策課	町営住宅給水装置更新	井手町大字井手 小字段ノ下地内	3ヶ月	水道	南3号棟	第1四半期	発注済み
4	同和・人権政策課	町営住宅等改修工事	井手町大字井手 小字段ノ下地内	3ヶ月	建築	中耐3戸	第2四半期	発注済み
5	同和・人権政策課	町営住宅外壁改修工事	井手町大字井手 小字南溝地内	4ヶ月	建築	簡二10戸	第2四半期	発注済み
6								
7								
8								
9								
10								

令和6年度工事発注見通し

令和6年 10月 1日

NO.10

番号	担当課	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札時期	備考
1	いづみ人権 交流センター	いづみ人権交流センター 駐車場改良	井手町大字井手 小字段ノ下地内	2ヶ月	舗装	A=1,300m ² 舗装工	第3四半期	入札時期 変更
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								